
 
 
 
 

Základy projektového manažmentu v 

praxi 

 

Podnázov  vzdelávania: Príprava na kariéru junior 

projektového manažéra 

Miesto konania:     kombinovane (online/dištančne) 

Cena:       199 Eur s DPH 

 

INFORMÁCIE 

Rozsah vzdelávania:     12 hod. rozložené v 2 dňoch  

Forma vzdelávania:     kombinovane 

VSTUPNO – VÝSTUPNÉ POŽIADAVKY 

Vstupné požiadavky    

Od účastníkov sa nevyžaduje predchádzajúca prax vo funkcii projektového manažéra, 

odporúča sa však základná orientácia v pracovnom prostredí organizácie, schopnosť 

pracovať s informáciami, plniť úlohy v termínoch a komunikovať v tíme. Kurz je určený 

pre osoby, ktoré sa chcú pripraviť na samostatné riadenie jednoduchších alebo menej 

komplexných projektov na juniorskej úrovni. 

Hodnotenie 

Overenie vedomostí v závere kurzu.  

Doklad o ukončení  

Osvedčenie o absolvovaní neakreditovaného vzdelávacieho programu. 

POPIS VZDELÁVANIA 

Obsah vzdelávacieho programu 

Vzdelávací program je koncipovaný ako vstupný kurz do projektového riadenia pre 

budúcich junior projektových manažérov. Jeho cieľom je poskytnúť účastníkom 

základný, ale prakticky použiteľný rámec pre pochopenie toho, čo projektové riadenie 



 
 
 
 
znamená, ako je projekt usporiadaný, akú zodpovednosť má projektový manažér a 

aké činnosti musí zvládať pri riadení jednoduchšieho projektu alebo menej komplexnej 

projektovej iniciatívy. 

Deň 1 

1. Čo je projekt a čím sa líši od bežnej práce 

Význam projektu ako dočasnej aktivity zameranej na dosiahnutie konkrétneho cieľa. 

Rozdiel medzi projektom, procesom a bežnou operatívnou činnosťou. Projekt ako 

nástroj zmeny a vytvárania hodnoty. Základné parametre projektu, ako sú cieľ, rozsah, 

čas, náklady a kvalita. 

 

2. Ako je projekt riadený a kto v ňom za čo zodpovedá 

Základná logika riadenia projektu. Hlavné roly v projekte a ich zodpovednosti. Rozdiel 

medzi zadávateľom, rozhodovacou úrovňou, projektovým manažérom a realizačným 

tímom. Postavenie junior projektového manažéra ako riadiacej roly na projekte. 

 

3. Čo robí junior projektový manažér v praxi 

Junior projektový manažér ako osoba, ktorá samostatne riadi jednoduchší alebo menej 

komplexný projekt, prípadne samostatnú ucelenú časť projektu. Preberanie 

zodpovednosti za plánovanie, koordináciu, komunikáciu, kontrolu priebehu a 

organizáciu projektovej práce. Rozhodovanie v bežných projektových situáciách a 

eskalácia zložitejších problémov. 

 

4. Základné princípy dobre riadeného projektu 

Význam jasného cieľa a opodstatnenia projektu. Potreba priebežnej kontroly, jasne 

určených rolí a zodpovedností, orientácie na výstupy a primeraného prispôsobenia 

spôsobu riadenia typu projektu. Základné pravidlá, ktoré pomáhajú udržať projekt pod 

kontrolou. 

 

5. Základy plánovania projektu 

Čo sa v projekte plánuje a prečo je plán kľúčovým nástrojom riadenia. Výstupy, aktivity, 

míľniky, termíny a nadväznosti medzi úlohami. Väzba medzi plánom a skutočným 



 
 
 
 
priebehom projektu. Zodpovednosť projektového manažéra za priebežnú kontrolu 

plnenia plánu. 

 

6. Workshop 1 – orientácia v projekte a rola junior projektového manažéra 

Práca s jednoduchým modelovým projektom. Určenie cieľa projektu, hlavných 

výstupov, základných rolí a zodpovedností. Identifikácia rozhodnutí, ktoré robí junior 

projektový manažér samostatne, a situácií, ktoré si vyžadujú konzultáciu alebo 

eskaláciu. 

7. Komunikácia v projekte a práca so stakeholdermi 

Význam komunikácie pre úspech projektu. Základné skupiny stakeholderov a ich 

očakávania. Čo, komu a kedy treba komunikovať. Vedenie porád, zápisov, statusov a 

priebežných informácií o stave projektu. Úloha junior projektového manažéra ako 

hlavného komunikačného bodu projektu. 

 

8. Sledovanie postupu projektu a práca s odchýlkami 

Ako zistiť, či projekt napreduje podľa plánu. Základné ukazovatele priebehu projektu. 

Čo je odchýlka a ako ju včas zachytiť. Ako reagovať na oneskorenie, problém alebo 

nesplnenie úlohy. Rozlíšenie medzi situáciami, ktoré vie junior projektový manažér 

zvládnuť samostatne, a tými, ktoré je potrebné eskalovať. 

 

9. Úvod do rizík, issues a zmien 

Základné pochopenie rizika, issue a požiadavky na zmenu. Rozlíšenie medzi 

potenciálnym budúcim problémom, aktuálnym problémom a požiadavkou na zásah do 

projektu. Základný spôsob evidencie a riešenia týchto situácií v praxi. Úloha junior 

projektového manažéra pri ich zachytení, vyhodnotení a ďalšom postupe. 

 

10. Dokumentácia, reporting a riadenie projektovej administratívy 

Základné projektové dokumenty a ich význam pre riadenie projektu. Evidencia úloh, 

termínov, rozhodnutí, otvorených bodov a projektových informácií. Reporting priebehu 

projektu. Dokumentácia ako nástroj riadenia a udržiavania prehľadu v projekte. 

 

11. Ako sa pripraviť na rolu junior projektového manažéra 



 
 
 
 
Znalosti, zručnosti a pracovné návyky potrebné pre vstup do profesie. Organizačné 

schopnosti, komunikácia, dôslednosť, prioritizácia, samostatnosť a schopnosť prevziať 

zodpovednosť za projekt. Najčastejšie chyby pri vstupe do projektového riadenia a 

odporúčania pre ďalší profesijný rast. 

 

12. Overenie vedomostí a základnej orientácie v riadení projektu 

Účastníci  

Vzdelávací program je určený pre začiatočníkov v projektovom riadení, ktorí sa chcú 

pripraviť na výkon pozície projektového manažéra. Je vhodný pre účastníkov, ktorí 

zatiaľ nemajú rozsiahlu projektovú prax, ale chcú získať základný prehľad o tom, ako 

je projekt riadený, aké povinnosti má projektový manažér, ako sa plánuje a sleduje 

priebeh projektu, ako sa komunikuje so stakeholdermi a ako sa riešia základné 

odchýlky, riziká, issues a požiadavky na zmenu. Program je vhodný aj pre osoby, ktoré 

už pôsobia v projektovom prostredí a chcú zvýšiť svoju odbornosť. 

Vzdelávacie výstupy 

Po absolvovaní vzdelávacieho programu účastník rozumie tomu, ako projekt vytvára 

zmenu a aký význam má väzba medzi cieľmi projektu, jeho výsledkami a očakávanými 

benefitmi. Ovláda princípy nastavovania hraníc riadenia projektu a rozumie významu 

tolerancií ako nástroja manažérskej kontroly. Pozná projektové riziká, určiť ich dopad 

a navrhovať primerané reakcie. Dokáže rozlišovať medzi rizikom, issue, požiadavkou 

na zmenu a výnimkou a vie zvoliť primeraný postup ich riešenia. Je oboznámený, kedy 

je potrebné problém riešiť operatívne a kedy už ide o situáciu, ktorá vyžaduje eskaláciu 

alebo formálne rozhodnutie.  

Profil absolventa 

Absolvent má základný prehľad o tom, ako sa projekt plánuje, riadi, komunikuje a 

kontroluje. Rozumie svojej zodpovednosti za koordináciu a riadenie jednoduchšieho 

alebo menej komplexného projektu a vie sa orientovať v typických situáciách, ktoré 

počas projektu vznikajú. Dokáže pracovať so základnou projektovou dokumentáciou, 

sledovať priebeh projektu, komunikovať so zainteresovanými stranami a primerane 

reagovať na odchýlky, riziká, issues a požiadavky na zmenu.  



 
 
 
 
Lektor  

Skúsený lektor v oblasti projektového riadenia s praktickými skúsenosťami s vedením 

projektov v IT sektore. Vo svojej praxi sa podieľal na riadení projektov v rôznych fázach 

ich životného cyklu, od plánovania až po realizáciu a vyhodnotenie. 

Zameriava sa na efektívne riadenie projektových tímov, koordináciu činností a 

dosahovanie stanovených cieľov v rámci časových a rozpočtových obmedzení. Počas 

školení kladie dôraz na prepojenie teórie s praxou a využívanie reálnych príkladov z 

prostredia IT projektov. 

 


